



Утверждены приказом
директора МБОУ ООШ №17
е.Карамышевка
№ от 2023 года
Н.В.Мочалова

План-график по КПК- обучению педагогов и руководителя по вопросам ФОП ДО

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП	
1.	Повышение квалификации всех педагогических работников СП «Детский сад»
2.	Пополнение банка методической литературой

№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Дата
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий	До 1 января

2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФОП	Мероприятия, обеспечивающие внедрение ФОП	Заведующий, воспитатель	Декабрь - январь
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП	Заведующий, воспитатель	Январь - февраль

4	Повышение квалификации по проблеме введения ФОП	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Заведующий	до 1 сентября
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников	воспитатель	Декабрь
6	Проведение инструктивно-методических педагогических часов по вопросам введения ФОП	Повышение профессиональной компетентности	воспитатель	Март - апрель

7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов	Наличие программы	воспитатель	До 1 августа
8	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Внесение изменений в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Заведующий	Постоянно
9	Организация отчетности по подготовке к введению ФОП			Постоянно

2.Создание кадрового обеспечения введения ФОП

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП			Июль
2	Проведение педагогического совета «Введение ФОП в ДОУ»	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, поиск решений	Заведующий, воспитатель	До 1 августа

3	Создание творческой группы педагогов по проблемам, связанным с введением ФОП	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Заведующий, воспитатель	Апрель
---	--	---	-------------------------	--------

3.Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФОП

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Заведующий	До 1 сентября
---	--	--	------------	---------------

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП	Приведение в соответствие материальнотехнической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Заведующий	До 1 сентября
---	--	---	------------	---------------

3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ образовательными ресурсами	Оснащенность ФОП пособиями	.воспитатель	До 1 сентября
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП				
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП	Заведующий	Июнь - август
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП дошкольного образования	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП	.воспитатель	Постоянно
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о результатах введения ФОП дошкольного образования	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП	Заведующий	Постоянно